

Kleine Anfrage

**der Abgeordneten Christine Ostrowski, Dr. Winfried Wolf und der
Fraktion der PDS**

Kosten- und Realisierungsbilanz der Verkehrsprojekte Deutsche Einheit

Wir fragen die Bundesregierung:

1. Wie lauteten die ursprünglichen Planungs- und Realisierungstermine und Realisierungsabschnitte für die Verkehrsprojekte Deutsche Einheit?
2. Nach welchen Zeitabschnitten erfolgte eine Korrektur der Planungs- und Realisierungstermine?
Welche wurden daraufhin vorgegeben?
3. Wie stellt sich der Realisierungsstand der Verkehrsprojekte Deutsche Einheit heute dar?
4. Welche Veränderungen wurden im Verlaufe der Realisierung der Projekte vorgenommen, vor allem hinsichtlich der Bahnprojekte (zweigleisig/eingleisig, elektrifiziert/nicht elektrifiziert, ursprünglich geplante Höchstgeschwindigkeit/aktuelle Höchstgeschwindigkeit, geplante Sicherheits- und Steuerungstechnik/realisierte Sicherheits- und Steuerungstechnik)?
5. Wie haben sich die Kosten der Projekte entwickelt (ursprüngliche Kalkulation; korrigierte Kalkulationen; aktueller Stand)?
6. Welchen Verfahrensstand weisen die noch nicht abgeschlossenen bzw. realisierten Projekte auf (Planfeststellungsverfahren, Planfeststellungsbeschluss, Umweltverträglichkeitsprüfung usw.)?
7. Welche Termine waren für die Verfahren nach Frage 6 ursprünglich vorgesehen?

Wie veränderten sie sich?

Welche Gründe für Verzögerungen liegen vor?

Berlin, den 30. Mai 2000

**Christine Ostrowski
Dr. Winfried Wolf
Dr. Gregor Gysi und Fraktion**

